

Juli 2023

Tijdslijnen HDN 23.1 & 24.0 Release

Datum: 03-07-2023

Versie: 1.0

Auteur: Mary-Lou Holla



HDN 23.1 & 24.0 Tijdslijnen

Uitgangspunten

Bij het opstellen van deze tijdslijnen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Omdat de tijdslijnen voor de major release in december 2023 dicht op de tijdslijnen van de major release in mei 2024 zitten, is ervoor gekozen om de gecombineerde tijdslijnen als geheel vast te stellen en te communiceren.
- De planning van HDN 24 is afwijkend ten opzichte van eerdere jaren na overeenstemming met de werkgroepen. De periode voor het aanbieden van organisatieschema's is met 2 weken verlengd naar 6 weken en de testperiode is verlengd met 2 weken naar 6 weken. Dit hebben wij kunnen doen door efficiënter met de beschikbare tijd om te gaan en de 4 weken waarin "niks" gebeurde te benutten.
- De doorlooptijd van 4 maanden is conform het releasebeleid voor major releases intact gelaten. De planning van de HDN 23.1 kent een doorlooptijd van 3 maanden, in afwijking van het geldende releasebeleid omdat de scope van deze release kleiner is.
- Communicatie over de onderwerpen vindt plaats via www.hdn.nl. Specificaties worden stapsgewijs bekend. Met deze aanpak worden partijen in staat gesteld vroegtijdig mee te lezen met de verschillende innovaties en te starten met benodigde analyses.
- De scope van HDN 23.1 wordt beperkt tot noodzakelijke wijzigingen en wijzigingen in het kader van veranderende wet- en regelgeving, waaronder ook begrepen gewijzigde NHC Voorwaarden & Normen.
- Bij de vaststelling van de tijdslijnen zijn de volgende afwegingen gemaakt:
 - Voor de HDN 24 is een uiterste datum bepaald waarop wijzigingsvoorstellen moeten zijn ingediend (4 weken voor publicatie van de concept-releasepecificaties), rekening houdend met de benodigde tijd voor het consulteren van de werkgroep. Voor de HDN 23.1 geldt deze datum niet omdat de specificaties zeer waarschijnlijk pas later bekend worden en de scope beperkt is tot strikt noodzakelijke wijzigingen.
 - Voor de HDN 24 zijn de tijdslijnen gehanteerd conform het releasebeleid.
 - Voor de HDN 23.1 zijn kortere tijdslijnen gehanteerd dan aangegeven in het releasebeleid omdat de scope hiervan kleiner is. De afwijkende termijnen zijn in rood aangegeven.
 - Bij het bepalen van de datum voor HDN 24 is gekozen voor een zaterdag in de maand mei die niet dicht bij een nationale feestdag ligt.
 - Bij het bepalen van de datum voor HDN 23.1 is zoals in voorgaande jaren gekozen voor de laatste donderdag voor de kerstvakantie.
 - Afhankelijk van het in beheer nemen van (nieuwe) berichttypen kunnen deze in een later stadium worden toegevoegd aan deze tijdslijnen, maar wel binnen de vastgestelde data.
 - Uitgangspunt bij de doorlooptijden is dat partijen tijdig beginnen met hun analysewerkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen starten met de vroegtijdige inzage in onderwerpen via www.hdn.nl.



Tijdslijnen voor HDN 23.1

Datum	Berichttypen*	Inventarisatie	Duur
14 september 2023	Alle organisatie** berichten	Releasespecificaties HDN 23.1 in concept gepubliceerd via HDN.nl	3 weken
5 oktober 2023		Releasespecificaties HDN 23.1 definitief; publicatie basisschema's	4 weken
2 november 2023		Organisatieschema's ter review	3 weken
23 november 2023		Publicatie organisatieschema's	4 weken
23 november 2023		Start freeze-periode organisatie HDN 23 schema's (laatste aanleverdatum 2 nov.)	4 weken
23 november 2023		Distributie naar testomgeving	4 weken
21 december 2023 Donderdag 00.30 uur		Ingangsdatum HDN 23.1 in de nacht van woensdag op donderdag vanaf 00.30 uur	n.v.t.

Tijdslijnen voor HDN 24

Datum	Berichttypen*	Inventarisatie	Duur
16 november 2023	Alle organisatie** berichten	Uiterste datum aanlevering wijzigingsverzoeken t.b.v. HDN 24	4 weken
14 december 2023		Releasespecificaties HDN 24 in concept gepubliceerd via HDN.nl	7 weken
Eind januari 2024		Infosessies / webinars	-
1 februari 2024		Releasespecificaties HDN 24 definitief; publicatie basisschema's	6 weken
14 maart 2024		Organisatieschema's ter review	4 weken
11 april 2024		Publicatie organisatie berichtschema's	6 weken
11 april 2024		Distributie naar testomgeving	6 weken
25 april 2024		Start freeze-periode organisatie HDN 23.1 schema's (laatste aanleverdatum 4 april)	6 weken
25 mei 2024 Zaterdag 00.30 uur		Ingangsdatum HDN 24 in de nacht van vrijdag op zaterdag vanaf 00.30 uur	n.v.t.

(*) Met de jaarlijkse mei release heeft de release veelal betrekking op alle berichten in beheer. Een uitzondering hierop kan worden gemaakt wanneer er geen enkele impact is voor een bericht in de updates die worden gedaan.

(**) De berichttypen worden bekend gemaakt zodra de inventarisatie voor noodzakelijke wijzigingen en veranderende wet- en regelgeving en de impact op de berichten hiervan volledig in beeld is gebracht.



hcn
altijd vooruit

